T.C.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı









KARAR TARİHİ: … / … / ….
KONU: Süre Uzatım Komisyon Kararı 


KARAR NO 
      : 
SÜRE UZATIM KOMİSYON KARARI

İLGİLİ DAİRE



: 
SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 

: 1-  İDARE 





: 2- YÜKLENİCİ:  
.
SÖZLEŞME KONUSU:
:
İHALE TARİHİ


: 
GÖTÜRÜ BEDELİ


: 
SÖZLEŞME TARİHİ


: 
YER TESLİM TARİHİ


: 
İŞİN SÜRESİ



: ……. GÜN
SÖZLEŞMEYE GÖRE İŞİN 

BİTİM TARİHİ



: 
GÜNLÜK GECİKME CEZASI

: 
SÜRE UZATIM KOMİSYONUNUN ÖNCEKİ

KARARLARININ TARİH VE SAYISI
: 
İŞİN SÜRESİNİN UZATIDIĞI TARİH
: 
UZATMA NEDENİ


: İş artış/eksiliş ve idarenin sebebiyet verdiği haller



   
SÖZLEŞMESİNE GÖRE İŞE
BAŞLAMASI GEREKEN TARİH
: 
KARARLAŞTIRILAN SÜRE

: 

SÜRE UZATIM NEDENİ

:….. İş artış/eksilişi 

….. yılı yatırım programında …………. yatırım proje no ile yer alan …../……. İKN’ li ………………………………………………………………………………………………………………………………… Yapım İşi ………….. tarihinde …………….. TL. Götürü bedel üzerinden 90 gün içerisinde bitirilmek üzere Yüklenici ………………………………………………………………...’ ne ihale edilerek ……………. tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. ……………. tarihinde itibari yer teslimi yapılarak işe başlatılmıştır. İşin nihai ikmal tarihi ……………… tarihidir. 
Kontrol teşkilatının ……………. tarih ve ……. evrak kayıt nolu teklif varakası ile ……………İş artışından dolayı, Süre uzatımı ve ödenek aktarması talep edilmiştir. Konuyla ilgili olarak kontrol teşkilatının teklif varakası ve işin Başkanlığımızda mevcut dosyası ile birlikte incelenmiştir.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ
1.REVİZEYE GÖRE ÖDENEK DİLİMLERİ;
………. MALİ YILINDA





 =  

………. MALİ YILINDA





 = 

 TOPLAM
             =  
Şeklindedir.
…………… tarihinde iş yeri teslimi yapılarak işe başlanılmasına karar verilmiştir. İşin devamı esnasında Rektörlük makamının ………… tarih ve ………. – …………. sayılı oluru ile %………… oranında …………. TL’lik …..iş artışı gerçekleşmiştir. İşin toplam süresi 90 gündür. İşin 90 güne harcama oranı ……………/…. = ………….TL/gündür. % ……… oranındaki 145.853,57 TL’lik artışın 21.111,11TL / güne oranı ise 145.853,57 / 21.111,11TL = … gündür. ….. iş artışından dolayı oluşan 7 günlük sürenin süre uzatımı olarak verilmesi ve ödeneğinin aktarılmasına; 
Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı ………….. TL’lik ödeneğin ……. yılı mali ödeneğine ilave edilerek …….. mali yılı ödeneğinin ……………. TL olarak belirlenmesi ile …. iş artışından oluşan 7 günlük sürenin sözleşmenin 18 maddesi Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 29. maddesi uyarınca …. Süre uzatımına göre işin nihai ikmal tarihi olan …………. tarihine ilavesi ile işin nihai ikmal tarihinin …………. tarihi olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.


Durum Makamının onayına arz olunur.

KOMİSYON BAŞKANI
       ÜYE

          ÜYE
                     ÜYE

          Ad Soyad
              Ad Soyad                       Ad Soyad                   Ad Soyad
             Unvan
                 Unvan
                     Unvan                        Unvan
         UYGUNDUR

           ..../ …. / ….
             Ad Soyad
       Y.İ.T.D. Başkanı
